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Hgsten 2016 gjennomforte Strand kirkelige fellesrdd i samarbeid med KA et
pilotprosjekt med montering av solceller pa sgrtaket til Strand kirke i Rogaland. P&
nordsiden beholdt man eksisterende skiferstein, i trdd med Riksantikvarens gnske.

Strand kirkelige fellesrdd hadde tre hovedmal med prosjektet

1. A redusere kirkens driftsutgifter til et minimum i forbindelse med at kirken far
en redusert bruk fra 2020. Da vil ny Tau kirke sté ferdig i Tau sentrum. Lave
driftskostnader er et godt utgangspunkt for varig vern av kulturminner som
dette kirkebygget er.

2. Den norske kirke har satt seg klima- og miljgmalsettinger for 4 bidra til &
dempe verdens dramatisk raskt stigende temperatur og klimagassutslipp. I den
forbindelse vedtok Kirkemgte i 2015 en klimahandlingsplan. Dette prosjektet
skulle veere et viktig bidrag i denne sammenheng.

3. Prosjektet ville ogsa bety Norges forste kirkebygg med solceller pa kirketaket.
Prosjektet skulle gi kunnskap og erfaringer og samtidig veere et
forbildeprosjekt til etterfalgelse.

Evalueringen er gjennomfert med den hensikt & finne ut om prosjektet har svart til de
mal og forventninger aktgrene stilte seg.

KA far stadig spersmal fra kirkebyggforvaltere som gnsker & ga i gang med utredning
for montering av solceller pa kirketak. Denne evalueringen skal ogsa gi et forste
bidrag til en senere vurderinger av Kriterier og premisser for montering av
solenergianlegg pa kirkebygg. Spersmalet er: Hvordan kan man finne en god balanse
mellom byggets kulturhistoriske verdi og de nye klima og miljgkrav som stilles av Dnk
og myndigheter. Her gjelder det & finne en balanse i spenningsfeltet mellom vern og
nye gnsker og palegg. Oppgaven ligger i & utvikle objektive akseptkriterier ved
integrasjon av solcellepaneler i kirkebygg med hgy kulturhistorisk verdi og definere
hvilke kirkebygg som eventuelt ikke skal utrustes med solpanel.

Etter denne evalueringen skal en arbeidsgruppe bestdende av Riksantikvaren,
Kirkeradet og KA utarbeide en veileder for bruk av Solceller pa kirkebygg. Her blir det
viktig & se narmere pa konsekvensene av solceller pa kirkebygg og hvilke objektive
kriterier som skal ligge til grunn i en vurderingsprosess.

KA vil takke Strand kirkelige fellesrad v/kirkeverge Trond Hjorteland og Strand
menighet og deres miljgutvalg for gjennomfgrt prosjekt og bistand i
evalueringsprosessen.
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Forstudie Stand kirke solcelleprosjekt

Prosjektet startet med en forstudie
utarbeidet av radgiverselskapet
Multiconsult. Formalet med
forstudie var hovedsakelig a se
naermere pa

Forstudie ga fellesrad og KA faglig
god og nyttig informasjon om

Lokale solforhold

Kapasitet og ytelser inkl. evt.
tap
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solceller generelt og lokale forhold.

2 Riksantikvarens vurderinger og krav

I evalueringen blir en oppgave a svare pa Riksantikvarens vurderinger og krav.
Riksantikvaren skriver blant annet i sitt brev 07.09.2015 til biskop:

Bruk av solcelleanlegg pd takflater er et positivt miljgtiltak. Samtidig er det et
dilemma for kulturminneforvaltningen. Det er bra at historisk bygningsmasse tar
i bruk miljovennlig teknologi, likevel kan solcelletak pa kirkebygninger forandre
bygningens utseende i stor grad. Vi trenger mer kunnskap om bruk av
solcelleanlegg, og Riksantikvaren vil derfor akseptere "Strand PlussKirke" som et
proveprosjekt. Vi understreker at valg av lgsning bor skje pd kulturminnets
premisser, slik at vesentlige kulturminneverdier ikke svekkes.

Videre skriver Riksantikvaren:

Bakgrunn: Strand kirke og middelalderkirkegdrd

Strand kirke er en langkirke i laftet treverk oppfort i 1874 etter tegninger av
arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe. Kirken er listefart som bevaringsverdig. I
henhold til Kirkerundskriv T-3/2000 fra Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet og Miljoverndepartementet, skal planer om endringer i
kirken og starre vedlikeholdsarbeid, legges fram for Riksantikvaren til uttalelse.
Det er biskopen som fatter endelig vedtak i saken.

Kirkebygget er i umiddelbar ncerhet til den automatisk fredete
middelalderkirkegdrden (Askeladden- ID 85590-4), og danner dens avgrensning
mot nord.

Alle inngrep i et fredet omrade eller i en sikringssone pd fem meter fra
kulturminnets ytterkant, samt tiltak i neromrddet som kan skjemme
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kulturminnet, skal behandles av Riksantikvaren etter kulturminnelovens § 8. I
henhold til kulturminnelovens § 3 forste ledd skal ingen uten at det er lovlig etter
§ 8 sette i gang tiltak som er egnet til @ skade, odelegge, gave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule, eller pd annen mate utilborlig skjemme et automatisk fredet
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje.

Vi ser at Riksantikvaren er positiv til ny teknologi, men pépekte ngdvendigheten av
kunnskap om hvordan ny teknologi er forenlig sammen med kirkebygg som unike og
viktig kulturhistoriske bygg. Riksantikvarens brev ligger som Vedlegg 1.

Riksantikvarens forutsetninger for prosjektet med KA kommentar:

Prosjektet tar nodvendig brannvernhensyn.

KA kommentar: Brannvernhensyn er godt ivaretatt, se eget kapittel.
Prosjektet utvikles og gjennomfores i tett dialog med Riksantikvaren.

KA kommentar: Dialogen ble i all hovedsak fgr med bispedemmekontoret og
kunne vert bedre med Riksantikvaren.

Nodvendig lastenberegninger blir foretatt, slik at man ikke far folgeskader av en
eventuell skjevbelastning.

KA kommentar: Lastenberegninger ble fagmessig utfgrt av en ingenigr.

All takskifer lagres, slik at det er mulig d tilbakefpre takets opprinnelige form og
konstruksjon i fremtiden.

KA kommentar: All takskifer er lagret pa en skdnsom og sikker mate i kirkens
krypkjeller.

3 Praktisk gjennomfering

Solcelleprosjektet ble gjennomfgrt i sammenheng med ngdvendig rehabilitering av
taket. Det ble i forkant gjennomfert tilstandsanalyse med blant annet lastberegninger
av takket. Her vises det til Multiconsult rapport fra 30. januar 2014 med Strand
kommune som oppdragsgiver.

Den praktiske gjennomfgringen av prosjektet: forprosjekt, godkjenninger,
prosjektering, innkjgp, montering og idriftsettelse, gikk som planlagt. Staten via
Enova, Lyse, Stiftelsen UNI og KA finansierte dette forbildeprosjekt.

3.1 Gjennomfgringsprosessens ulike faser

Gjennomfgrte en forstudie av en fagkonsulent
Utarbeidet en enkel prosjektbeskrivelse og en presentasjon
Dialog og ssknad med biskop og Riksantikvaren for godkjenning

Sgkte kommunen i henhold til Plan og Bygningsloven om godkjenning og
leverte erklaering om ansvarsrett for ansvarlig sgker *

Fremskaffet finansiering i og utenfor kirkens organisasjon

Gjennomferte anbudskonkurranse for prosjektering og prosjektledelse
Prosjektering inkl. anbudsdokumenter for ngkkelferdig levering, se pkt. 3.2
Gjennomferte anbudskonkurranse for ngkkelferdig levering, se pkt. 3.3
Gjennomfg@rte montasje og idriftsettelse

Gjennomfgrte et ars driftsevaluering



3.2

3.3

3.4

* I retningslinjene til Plan og Bygningsloven (PBL) star det fglgende om
solenergi:

Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er G anse som bygningsteknisk
installasjon og er spknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav f. Installering, endring
og reparasjon av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet
eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om
spknadsplikt.

(Kilde: Veiledning til § 4-1, bokstav b nr. 2 «Enkle installasjoner»)

Dette betyr at for nybygg vil hele byggetiltaket, inkludert bygningstekniske
installasjoner, omfattes av sgknadsplikten. Ved endringer pa eksisterende
byggverk vil solenergianlegg kunne vere unntatt sgknadsplikt, men dersom
det er store fasadeendringer kan det vaere behov for sgknad om fasadeendring.
Dette kan undersgkes hos den enkelte kommune. Solcelleanlegget pa Strand
kirke er & regne som en stor endring av takskallet.

Tjenester innen prosjektering og prosjektledelse

Prosjektering inkl. sgknad for byggesak, nettilkobling og andre sgknader
@konomi- og lannsomhetsberegninger

Vurdering av teknologi og system- og strengdesign

Simulering av anlegg, produksjon, lgsninger mm

Utarbeide et konkurransegrunnlag for levering av ngkkelferdig solcelleanlegg
inkl. utlysning, tilbudsvurdering/siling, forhandlinger, kontraktsforhandlinger
Byggeledelse

Ledsage idriftsettelse og godkjenning

Et ars driftsevaluering og kontroll

Utarbeide en sluttrapport

Tjenester for ngkkelferdig levering av solcelleanlegget

Ngdvendig stilas og lift

Tilpasset solcellepanel etter gitt estetisk kravspesifikasjon
Montasjesystem og alle tilhgrende og ngdvendige deler

Vekselretter inkl. web-/app-administrasjon, inkl. overvakningssystem
Kabler og elektrisk utstyr

Brannvernutstyr

Transport og levering av varer

Alt elektrisk arbeid

Overlevering av teknisk fdv-dokumentasjon

Et ars driftsevaluering og kontroll

Sikkerhet, brannsikring og lynvern

Kirkens sikkerhet har hat hgyt fokus igjennom hele prosjektet. Det gjelder takets
lasteberegninger pa et tidlig tidspunkt og sikkerhet i forhold til brann og lynvern.

Konkurransegrunnlaget «Leveranse av et bygningsintegrert ngkkelferdig
solcelleanlegg pa Strand kirke» inneholder fglgende om dette:
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3.2.6 Sikkerhet

Anlegget inkludert montasjesystemet skal jordes iht. krav fra leverandgrene av
paneler, vekselretter og montasjesystem, og folge nasjonale normer.

Solcelleanlegget skal ikke inneholde stoffer som er oppfort pa norske
miljovernmyndigheters OBSog prioriteringsliste over spesielt helse- og
miljoskadelige stoffer. Dette gjelder blant annet kadmium og bromerte
flammehemmere.

Pd grunn av brannsikkerhet skal solcelleanlegget veere designet med en lgsning
som muliggjor manuell utkobling pa DC siden, med DC bryter sa ncer panelene som

mulig.

Kabelanlegg og plassering av vekselrettere og brytere skal gjores pd en slik mdte at
alle krav til brannsikkerhet er oppfylt. Generelle retningslinjer er gitt i ASTM
E2908:12 (Standard Guide for Fire Prevention for Photovoltaic Panels, Modules,
and Systems).

Leverandgren skal i tillegg levere informasjon til det lokale brannvesenet om
anlegget og hvordan brannmannskapene kan forholde seg i tilfelle brann.
Eventuelt spesielle krav eller pdlegg fra det lokale brannvesenet skal i

tilfredsstilles.

Solcelleanlegget skal kobles til stromnettet iht. krav fra lokal netteier.
Tilknytningspunktet er pa kundesiden av netteiers (Lyse Elnett) maler: generell AC-
bryter i el-tavle (230V IT-nett).

Alle kabler, brytere og vekselrettere skal veere merket og identifiserbare.

Alt installasjonsarbeid skal utfores pd en sikker mdte iht. norske krav til arbeid pa
tak. Ansvarlig byggeleder skal beherske norsk eller engelsk skriftlig og muntlig, og
FDV-dokumentasjonen skal leveres pd norsk. All bruk av stillaser skal inngd i
tilbudet.

Strand kirkelige fellesrad var i prosjekteringsfasen i tett dialog med Strand
brannvesen. Dette har skjerpet og bedret deres rutiner for solcelleanlegg. Det er av
prosjekterende ingenigr foretatt ROS analyse. Det er montert to ngdbrytere ved
inngangsdgra og i el-skapet som kobler anlegget fra nettet og fra alle tre omformere
pa loftet. Det ble 2. november 2016 etter at anlegget var ferdig i oktober 2016
gjennomfgrt en kontrollbefaring sammen med brannvesen og leverandgr av
solcelleanlegget og signert en protokoll. Prosjekterende ingenigr gjennomfart ogsa sin
sluttbefaring uten merknad.

Det er i utgangspunktet ikke krav om lynvern i forbindelse med et solcelleanlegg. Et
evt. behov vurderes ut ifra en risikoanalyse der type bygning, verdiene som gnskes
beskyttet, tordenveershyppighet, grunnforhold etc. hensyntas. En slik risikoanalyse
gjores i henhold til standard NEK EN 62305-serien. P Strand kirke var det allerede et
lynvernanlegg, slik at kirka ikke trengte det. I Strand kirke er det i tillegg installert et
overspenningsvern pa AC-side (vekselstrgmsiden).



Bildende viser kirkas lynvernanlegg, Foto: Stanislas Merlet, Multiconsult

Almen informasjon ved sikkerhet

I forbindelse med prosjektering og montering av et solcelleanlegg skal det utarbeides
en brannsikkerhetsplan hvor lokalt brannvesen involveres. Et solcelleanlegg som er
godt prosjektert, bruker gode og godkjente komponenter og fagfolk til montering og
har fatt riktig ettersyn, innebeerer ingen tilleggsbrannrisiko for bygget. Samtidig er det
viktig & veere oppmerksom pa at alle elektriske anlegg har en viss risiko. Ifglge
statistikk for brannarsaker i Norge, er feil i elektriske anlegg det mest vanlige. Det kan
vaere mange arsaker til feil i det elektriske anlegget, men vanligvis har det
sammenheng med feil installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering
eller overbelastning. Solceller er et elektrisk anlegg som skal driftes og vedlikeholdes
deretter, og som ogsa omfattes av den lovpalagte internkontrollen for bedrifter.

Solenergiforeningen har utgitt ulike publikasjoner og veiledere som bl.a. omhandler
brannsikkerhet. Det vises til deres nettside https://www.solenergi.no/rapporter.

Selskapet FUSen er leverandgr av store solcelleanlegg. Selskapet har stor kunnskap
innen omradet. Det vises til deres nettsider som omtaler brannsikkerhet:

= https://blogg.fusen.no/brannsikkerhet-brann-solcellepanel-solenergi
= https://blogg.fusen.no/brann-brannsikkerhet-solcelle-solenergi-solcellepanel

I en fremtidig veileder blir det viktig & behandle dette tema grundig.

3.5 Energieffektiviserende tiltak

Siden bruken av Strand kirke skal reduseres vesentlig, har Strand kirkelige fellesrads
hovedmal veert & redusere kirkens driftskostnader til et minimum. Reduserte og lave
driftskostnader for et bygg med hgy kulturminneverdi er viktig og et avgjgrende
element i en vellykket bevaringsstrategi. Kirkens reduserte bruk skyldes bygging av
nye Tau kirke som ny soknekirke. Denne er forventet  veare ferdig i 2020. Deretter vil
Strand kirke vere seremonikirke for blant annet begravelser, bryllup, kultur mm.

For a redusere energiforbruket har fellesradet gjennomfort fglgene
energieffektiviserende tiltak:

Et styringssystem som styres av kalender og inne- og utetemperatur.
Innfart brukstilpasset oppvarming, brukeropplering og nye rutiner.
Okt til tilstrekkelig oppvarmingseffekt for oppvarmingsanlegget.
Byttet til ledbelysning.

Installert to varmepumper, Fujitsu 12 LVCN, & 5,7 kW, COP 3,85.
Isolering av gulv, tak og vegger.

Utbedring/skifte av vinduer.

NoukRwh e
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Alle engk-tiltak ble gjennomfart i lgpet av 2017, men varmepumpene fikk fgrst full
effekt i 2018. 12017 hadde Strand kirke et stremforbruk pd 45 000 kWh som betyr en
halvering av strgmforbruket pa 90 000 kWh i 2015.

Nér nye Tau kirke er ferdigstilt i lapet av 2020 gdr fellesrddet ut ifra at Strand kirke vil
veere selvforsynt med energi. Dette vil gi fglgende energiregnskap:

Arlig stremforbruk fer 2016 90 000 kWh
Arlig stremforbruk 2017 45 000 kWh

Redusert bruk fra 2021 22 000 KkWh
Solkraftproduksjon 22 000 kWh
Netto tilfort strom 0 kWh

3.6  Solcellestremproduksjon som forventet?

Anlegget har veert i drift siden oktober 2016 og per 31. desember 2018 er det produsert
45 914 kWh, dvs. 4 246 kWh mer strgm enn forventet. 2018 var et godt varmt ar som
resulterte i en hgy stremproduksjon. Her en oversikt per 31.12.2018:

Strand solkyrkje 2016 2017 2018

plan kWh || KWh | awvik | KWh | awik | KWh | avvik
Jan. 595 0 559 -36 348 ﬂ -247
Feb. 806 0 963 157 1237 431
Mar. 1918 0 1318 |] -600 2 266 348
Apr. 2561 0 2 698 137 2 356 H -205
Mai 2 988 0 2977 -11 3 897 909
Jun. 8913 0 2512 ﬂ -401 3 280 367
Jul. 2 536 0 2721 185 3772|1236
Aug. 2351 0 2264 -87 3928 | 1577
Sep. 1551 0 1996 445 1734 183
Okt. 1113 379 1042 -71 1157 44
Nov. 586 677 91 482 || -104 692 106
Des. 289 175 || -114 200 -89 285 -4
Arlig 20207| 1231 -23| 19731 | -476| 24952 | 4745
Totalt siden oppstart 1231 -23| 20962 | -499 | 45914 | 4 246

3.7  Strand kirke solcelleanlegg pa film

NRK Dagsrevyen 13.10.2016 kl. 21.00: Film fra Naden film:
https://www.nrk.no/1.13177690 https://www.youtube.com/watch?v=d a-ywT6FKQ

Na legges det solcellepanel
pa taket pa



https://www.nrk.no/1.13177690
https://www.youtube.com/watch?v=d_a-ywT6FKQ

4  Erfaringer og vurderinger

4.1 Bakgrunn og tilbakeblikk

S
R Aoy el

1

Strand kirke, sgrsiden slik den sa ut for utbedring av taket og montering av solceller. Foto: KBDB (KA)

Kirkeverge Trond Hjorteland i Strand kirkelige fellesrdd sammen med KA plantet de
forste ideene om montering av solceller pa Strand kirke. Menighetsrddet og deres
miljgutvalg var en padriver og inviterte i 2013 KAs energiradgiver til Strand.
Kirkevergen har veert ansvarlig for gjennomfgring og drift av solcelleanlegget, mens
KA har bidratt med stgatte pa ulike vis.

Strand 13. mars 2014. Harald Nesvag, leder av Strand Menighetsrad,
Gro Iren Horve, leder av Stand menighets miljoutvalg, og Harald Ringstad, KA. Foto: Harald Ringstad (KA)
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Strand kirke, pdgdende utbedringsarbeid og montering av solcellepaneler. Foto: Naden Media

Strand kirkelige fellesrad la ut meldingen «STRAND KYRKJE FAR SOLKRAFT» pa egen
nettside etter at Riksantikvaren hadde gitt sin tilslutning for prosjektet. Her et kort
utdrag ...

4.2

Dersom alt gar etter planen, vil det i september og oktober komma pda plass
integrerte solcellepanel pd dei sorlege takflatene til Strand kyrkje. Desse er
utforma som takpanner og vil erstatta skiferen som ligg der i dag. Til saman vil
ein kunna sanka mellom 20 000 og 25 000 kWh solkraft i dret — truleg nok til at
kyrkja vil produsera meir energi enn ho forbrukar og bli ei sakalla “Plusskyrkje”.

Det er Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) som har tatt initiativ
til dette pilotprosjektet. Bakgrunnen er at Den norske kyrkje (Dnk) har ansvar for
ca 1620 kyrkjer pa landsbasis, kor av ca 1000 har ein vernestatus — som ogsd
Strand kyrkje har. Mange av kyrkjene krev mykje midlar til veldikehald og
ordincer drift, ikkje minst er energikostnadene ein stor post pa utgiftssida.

KA har derfor sett i verk eit pilotprosjekt der ei typisk norsk kyrkje blir spydspiss
med tanke pa ulike EN@K-tiltak, samstundes som ein far gjort naudsynt
vedlikehaldsarbeid.

Kort fortalt gar prosjektet ut pad G redusera energi-forbruket i desse to pilot-
kyrkjene, samt @ produsera straum til eige bruk og for sal ved d installera
solceller pa taket. Strand kyrkje har eit giennomsnittleg drsforbruk pa ca 90 000
kWh. KA meiner det vil vera rad a redusera energiforbruket med 30-50%
gjennom d installera ein sentral straumstyringseining. Andre EN@K-tiltak som
varmepumper, betre isolasjon og nye vindauge pd nordsida er ogsd med i pakken.

Fellesradets erfaringer og vurderinger

Kirkeverge Trond Hjorteland, Strand kirkelige fellesrad, skriver:

For menighetsrddet og fellesradet har det veert viktig at kirken bidrar til redusert
utslipp av et globalt sterkt okende klimagassutslipp. Menighetsrddets miljoutvalg
og kirkens engk-tiltak og solcelleanlegget gjenspeiler vdr helhetlig miljgtilncerming
for @ nd dette mdlet. Med alle tiltakene har vi redusert Strand kirkes
klimagassutslipp med drlig ca. 10 tonn CO2 i tillegg til d frigjore midler til annet
vedlikehold av kirka.


http://www.strand.kyrkja.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/37198/Strand-kyrkje-far-solkraft

Fra menighetens og fellesrddets side og fra befolkningen og andre, er det ikke
kommet negative reaksjoner pa at kirkens nye solceller og nye visuelle uttrykk,
skjemmer kirken. Kirkens rad og utvalg har ikke hatt nytt visuelt uttrykk pa
dagsorden, da det ikke er kommet inn negative ytringer.

Kirkeverge Trond H] ortland. Foto: Privat

Et vesentlig moment er at kirken sett fra nordsiden, som er hovedinngangen for
kirkas brukere, ikke har endret utseende. Her er kun takflater med opprinnelig
tungeformet skifer. Kirken ligger relativt fritt og det er stor avstand til bebyggelse
og til hovedvei, slik at den skinnende nye takflaten ved sterk solinnstraling ikke er
til sjenanse for noen.

Produksjon: Produksjonen er omtrent som estimert; 19730 kWh i 2017 og nadde
neste 25000 kWh i 2018. Det er vi forngyd med. 2017 var et «ddrlig» solkraftdr rent
veermessig, mens 2018 har veert et godt dr med en flott og solrik sommer.

Driftsteknisk: Vi har ikke hatt noen form for stans eller problemer med anlegget
vdrt. Stov og andre partikler som legger seg pd soltaket innimellom, blir jevnlig
spylt og blast bort naturlig av regn og vind. Det betyr at det sa langt ikke har veert
behov for ekstra renhold av taket — det rengjor seg selv. Sngras fra tak har heller
ikke veert problem, da det har veert sngfattige vintrer her de siste drene — som det
nesten alltid er.

Reversibel: Den tungeformet skiferen som er fjernet fra sorsiden er lagret pd en
skansom og trygg mate i kirkens krypkjeller og vil kunne fores tilbake igjen,
dersom det skulle veere aktuelt. Solcellene som er montert er i seg selv enkelt
fjerne og tilbakeforing av skifer er reversibelt.

Omdomme-spredningseffekt: Vi har hatt et stort antall henvendelser fra
arkitekter, andre kirkeeiere, industribyggeiere, eiere av verneverdige bygg etc.
etter at soltaket kom pd plass. Senest i dag hadde vi besgk av to
ungdomsskoleelever (spesialklasse) som gnsket @ se solcelleanlegget i funksjon —
noe som tydelig falt i smak. Siden oppstarten i oktober 2016 har vi hatt 12-15
klasser innom fra ungdomsskole og videregdende skole som benytter soltaket vdrt
som en praktisk del av sin undervisning.
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Kulturminnegdrden Sygard Grytting i Oppland (fra 1872) har benyttet seg av
samme skradstilte solcellepaneler som oss — etter @ ha forhort seg med o0ss.
Kirkeverge Trond Hjortland viser til artikkel «Ny «takstein» gir storgdrden nesten
all stroam den trenger» i Teknisk ukeblad 14. september 2018:

https://www.tu.no/artikler/i-1981-ble-det-gamle-skifertaket-erstattet-med-
bolgeblikk-na-gir-ny-takstein-storgarden-nesten-all-strom-den-trenger/446124

Stand kirke, 26. okt. 2016 etter ferdig montering av 200m? solceller. Foto: Harald Ringstad (KA)

Av artikkelen fremgar det at solcellepanelene pa Sygard Grytting er identiske
med dem som ble lagt pa Strand kyrkje i 2016. Derfra har Grytting fatt
informasjon og rad om bygningstekniske detaljer og om hvilken effekt han kan
forvente.

Daverende avdelingsdirektgr Hanna Geiran hos Riksantikvaren anbefaler i
artikkelen alle som har planer om & bruke nye materialer pa verneverdige
bygninger & ta kontakt med vernemyndighetene sa tidlig som mulig.

- Hos Riksantikvaren er vi opptatt av & bidra til det gronne skiftet, men samtidig
er det var oppgave 4 bidra til & ivareta kulturhistoriske og arkitektoniske verdier
pé vernede bygninger. Sdnn sett kan solceller slik som de som er montert pa
Strand kyrkje i Rogaland og Sygard Grytting absolutt veere en lgsning, sier
Geiran til TU.

Hun understreker at det finnes bygninger som aldri vil fa tillatelse til &
iverksette slike tiltak, for eksempel stavkirker.

«Det kan ogsa ha betydning hva man velger & gjore med det gamle taket. Ved
Strand kyrkje i Rogaland har man tatt vare pa den gamle skiferen slik at det er
mulig 4 sette pa igjen originaltaket om det skulle bli aktuelt», heter det i
artikkelen, der Geiran pa generelt grunnlag uttaler vil vare lettere a f& godkjent
et solcelletak dersom taket som skal erstattes ikke er det opprinnelige taket.


https://www.tu.no/artikler/i-1981-ble-det-gamle-skifertaket-erstattet-med-bolgeblikk-na-gir-ny-takstein-storgarden-nesten-all-strom-den-trenger/446124
https://www.tu.no/artikler/i-1981-ble-det-gamle-skifertaket-erstattet-med-bolgeblikk-na-gir-ny-takstein-storgarden-nesten-all-strom-den-trenger/446124

4.3  KAs kulturminnevurderinger av ny teknisk installasjon

Strand kirke fra 1874 er en listefort kirke. Riksantikvarens vurdering og godkjenning
ble gitt 7. september 2015 med folgende begrunnelse:

«Bruk av solcelleanlegg pa takflater er et positivt miljotiltak. Samtidig er det et
dilemma for kulturminneforvaltningen. Det er bra at historisk bygningsmasse tar i
bruk miljovennlig teknologi, likevel kan solcelletak pa kirkebygninger forandre
bygningens utseende i stor grad. Vi trenger mer kunnskap om bruk av
solcelleanlegg, og Riksantikvaren vil derfor akseptere "Strand PlussKirke" som et
proveprosjekt. Vi understreker at valg av lgsning bor skje pa kulturminnets
premisser, slik at vesentlige kulturminneverdier ikke svekkes.», vedlegg 1.

Det var i prosjekteringsfasen viktig a finne solceller som ikke endret uttrykket
vesentlig. Mange solcelle-prosjekter pa kirketak pa kontinentet er skjemmende. Det
var derfor viktig a fa til en smidig og akseptabel integrert lgsning.

Montering av solceller pa kirketaket ble et tema for fellesrddet siden taket matte
utbedres pa grunn av rate. I forbindelse med utbedring av taket ble det klart at taket
var for skjevt til at solpanelene kunne monteres pa takflaten uten oppretting. Taket
ble derfor rettet opp, enkelte steder 15-20 cm. Ut fra en kulturminnefaglig vurdering
er dette uheldig, men en oppretting var ikke til & unngd. Opprettingen er ikke visuelt
malbart og ingen legger merke til den.

Det ble funnet en leverandor (SUNSTYLE AG, Sveits) av
kvadrisk skiferlignende solpaneler (87x87cm).
Produsenten kunne ogsa levere rene glassplater som ser ut
som skifersolcellepaneler, der det var behov for det. Dette
gjaldt rundt takets kanter. I anbudskonkurransen ble det
vektlagt at solpaneler med dette utsende skulle brukes.
Panelene erstatter annen takskall og blir pd denne maten
fullt integrert i taket, som gir et langt bedre visuelt uttrykk.

KAs kulturminnevurdering av ny teknisk installasjon

Montering av solcellepaneler som erstatning for tradisjonell taktekking pa et listefart
(verneverdig) kirkebygg, reiser flere spgrsmal. P4 den ene side var taktekkingen pa
denne 140 ar gamle kirken hgyst sannsynlig skiftet tidligere og dermed ikke original.
Den avtatte tekkingen, som uansett alder var tradisjonell, er tatt vare pa og kan om
gnskelig, remonteres. Mgnekammen, og dermed taket, ble rettet opp far solcellene
kunne legges pa. Oppretting av gamle tak er i seg selv ikke uvanlig i
restaureringsarbeider og opprettingen er ikke visuelt malbart.

Solcelletekkingen gjgr at kirketakets form er den samme som tidligere, i motsetning til
montering av solcellepanel lagt ovenpa allerede eksisterende takpanner.

Det er ingen tvil om at solcellepanel er et fremmedelement pa en kirke fra 1800-tallet.
Det enkelte panel har form, stgrrelse og overflate som avviker fra tradisjonell tekking.
Panelene tilfgrer ogsa teknologi som er uhistorisk, og gjor kirken til noe mer enn det
den ble bygget for.
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P& den annen side har Kirken, bdde Den norske kirke og de andre kirkesamfunn i
Europa, en ideologi der forvaltningen av skaperverket er helt sentralt. Denne
ideologiens aktualitet akselererer nd meget raskt, og FNs klimaforskere regner med at
vi om veldig kort tid vil nd punktet der det ikke er noen vei tilbake. For trossamfunnet
Den norske kirke er det viktig & bidra til 4 ansvarliggjere den enkelte og
myndighetene for & stoppe denne utviklingen. I den grad tiltaket er reversibelt, ma
Den norske kirke avveie den faktiske effekten og symboleffekten av introduksjon av
denne teknologien opp mot reversible endringer pa kirkebygget.

I en tid da kirkegkonomien lokalt og nasjonalt er anstrengt, og da kirkebygg vurderes
tatt ut av bruk og i enkelttilfeller revet, er det ogsa viktig a avveie denne type tiltak, og
dermed midlertidige eller permanente tap av konkrete kulturminneverdier, opp mot
tap av hele kulturminnet. Fellesradet har lagret demontert skiferstein skansomt og
trygt i kirkens krypkjeller for evt. fremtidig tilbakefaring.

4.4 KAsvurdering av prosjektets nytteverdi

Et av prosjektets mal ble gitt i Riksantikvarens brev 07.09.2015 til biskop Erling Johan
Pettersen:

«... Vi trenger mer kunnskap om bruk av solcelleanlegg, ...»

Solcelleprosjektet pd Strand kirke har uten tvil gitt erfaringer og ny kunnskap innen et
ukjent omrade og seerlig synliggjort spenningsfeltet mellom kulturminnevern og
integrasjon av ny teknologi, som i dette tilfelle gjelder solceller pa et kirketak. Det er
uten tvil viktig & ta hensyn til begge aspekter.

Prosjektet har vist hvor visuelt sarbart et kulturhistorisk kirkebygg kan vere ved
montering av synlige solcellepaneler. Erfaringene viser at jo mer alvorlig den kritiske
vurderingen blir for den visuelle pavirkning av et historisk bygg, desto stgrre vekt ma
det legges pa en harmonisk integrasjon av denne type teknologi. Ved
solcelleinstallasjoner pa kulturhistoriske bygg er det viktig badde a ta hensyn til
byggets identitet og dets visuelle virkning i miljget.

Prosjektet har gitt nyttige faglige og holdningsmessige erfaringer, og har vist hvor
viktig dialog og faglige diskusjoner er. Solceller pa alle kirketak er ikke lgsningen, men
slike prosjekter utlgser dialog og bevisstgjgring innad i kirken og hos
vernemyndighetene, og mellom ansvarlige myndigheter og tiltakshaver.

Prosjektet har gitt inspirasjon og god fagkunnskap for en videre fordypning av
problemstillinger knyttet til kulturminnevern og integrasjon av nye tekniske
installasjoner. Dette er viktig i en tid da norske trossamfunn ma4 ta sitt ansvar knyttet
til de alvorlige klimaendringene.

Stremproduksjonen fra de monterte solcellene er tilstrekkelig til at Strand kirke blir
selvforsynt med energi og viser hvordan kirken kan ta et lokalt miljgansvar.

KA ser behovet for a utarbeide vurderingskriterier til hjelp og veiledning for alle som
vurderer om deres kirketak er egnet for solcellepaneler, og i tilfelle hvordan en
integrasjon av solcellepaneler kan gjgres. I den grad det er mulig, bar objektive
kriterier danne faggrunnlag for vurderinger i slike prosesser.



5 Metode for utvikling av objektive kriterier

I Sveits har forskere fra EPFL (Research institute and university Lausanne)
(https://www.epfl.ch) utviklet en metode og et verktgy for & vurdere

a) den estetiske effekten av solpaneler pa bygninger med hgy kulturminneverdi
b) utviklet objektive kriterier for hvordan man gar fram.

Link til artikkel: https://actu.epfl.ch/news/reconciling-solar-energy-and-heritage-preservation/

Her et utdrag av artikkelen fritt oversatt til norsk:

Maria Cristina Munari Probst, © Alain Herzog 2016

Maélet med metoden har veert & utvikle objektive kriterier for vurderingen av hvor og
om solcellepaneler skal plasseres pa bygg av kulturhistorisk betydning. Arkitekt Maria
Cristina Munari Probst i EPFLs Solar Energy and Building Physics Labaratory (LESO-
PB) sier:

«Vi gnsker @ vise at solcellepaneler kan integreres harmonisk i deres
urbane omgivelser. Estetisk stygge solcelleanlegg skremmer bort potensielle
nye prosjekter. Hvis det gjores riktig kan det derimot stimulere til vekst av
solenergi, og dette vil veie positivt opp mot litt hoyere kostnader».

Verktgyet er utviklet for vernemyndigheter og kommuner som er ansvarlig for
planlegging og godkjenning. Verktgyet tar hensyn til lokale arkitektoniske
begrensninger nar solceller skal monteres pa eksisterende bygg. Metoden skal bidra
til & forene kulturminnevern og utvikling av fornybar energi. Det er viktig & ta
hensyn til begge aspekter. Metoden kalles LESO-QSV og baserer seg pa et nytt konsept
«architectural critcity» for urbane omrader. Under dette konseptet er godkjenning
av solceller vurdert opp mot omradets kulturhistoriske sdrbarhet og panelenes
synlighet i det offentlig rom. Jo mer alvorlig den kritiske vurderingen blir for den
visuelle pavirkning av et historisk bygg, desto sterre vekt blir det lagt pa en
harmonisk integrasjon av panelene. Flate tak pa et industribygg hvor arkitektoniske
kvalitet er lave, vil derimot fa lavere kritisk vurdering. Forskerne sier at
solcelleinstallasjoner alltid skal respektere omgivelsene.
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Fgr en etiske standard kan etableres, méa det utvikles objektive kriterier. Ved
vurderinger erstattes smak og estetikk av objektive kriterier. LESO-QSV-metoden
evaluerer prosjektet giennom tre enkle og objektive kriterier:

a) Prosjektets geometri,
b) Materialitet og
¢) Modulaere mgnster.

Disse kriteriene gir et rammeverk for 4 vurdere hvor harmonisk en installasjon
passer inn i det omkringliggende bymiljget. Ni ulike muligheter skal fastsette
kvalitetsstandard i forhold til lokale hensyn og forhold.

CRITICITY of city surfaces (= need for integration quality) INTEGRATION QUALITY evaluation :
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Programvaren viser virkningen fra mer enn 100 eksiterende og konkrete eksempler
pa bygninger som hjelper myndighetene til & sette en kvalitetsstandard.
Programvaren og eksemplene skal ogsa hjelpe og inspirere aktgrer til 4 finne gode
lgsninger.

Verktgyet kan ogsa bistd myndigheter med a identifisere de mest synlige og sensitive
omrader, og fastlegge overordnete kriterier for byutvikling som blir tilpasset byens
soleksponering. Forskerne hdper at metoden i fremtiden skal bidra til mer klok og
effektiv bruk av solenergi.

KA kommentar: Vi beor ta kontakt med modellutviklerne for a se naermere pa
verktgyet for et evt. bruk av verktgyet for Den norske kirke og myndigheter.



6 Kulturhistoriske bygg med solceller fra andre land

Solenergianlegg montert pa kulturhistoriske bygg startet allerede pa 1980-tallet. De
siste 30-40 arene har den grgnne bglgen inkl. kirke og lokale menigheter i Europa,
engasjert seg sterkt innen klima- og miljgvern. Den grgnne bevegelsen har en litt
lengre og mer markant historie i enkelte deler av Europa enn her i Norge. Dette har
fort til at det har veert et relativt stort engasjement for & montere solceller pa
kulturhistoriske bygg. I 2014 var det allerede i overkant av 2000 kirker med
takmonterte solcellepaneler pa verdensbasis.

Blant annet pa grunn av Norges lave strgmkostnader har det generelt veert lite fokus
pa alternative fornybare energikilder inkl. solceller her i landet. I andre land, med 2-4
ganger hgyere strgmkostnader, har solceller og andre fornybare energilgsninger veaert
et tema i over 30 ar. Utenfor Norge har solcellestrgm ogsé veert lgnnsomt i mange ar
pa grunn av sterke statlige tilskuddsordninger.

Da Norge sa a si ikke har erfaring med solceller péd kulturhistoriske bygg, har vi sett pa
erfaringer fra tre andre land, Tyskland, Sverige og England, og gitt noe inn i deres
erfaringer, evalueringsprosesser og anbefalinger.

6.1 Tyskland

I Tyskland er det montert solceller pa et stort antall kirketak. Det eksakte tallet har det
ikke veert mulig a bringe pa det rene, men det skal veere over hundre. I Tyskland har
det veert noen rettsaker knyttet til montering av solceller pa kirketak. Dette har
resultert i at menigheter har blitt gitt tillatelse til & montere eller til & beholde et
allerede montert solcelleanlegg.

Ikke alle prosjekter har veert visuelt like vellykket og skulle etter KAs mening ikke
veert gjennomfert. Vi viser noen eksempler pa solceller pa kirketak i slutten av denne
rapporten.

KA har gjennomgatt rapporten «Denkmal og Energie 2018 — Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort» som er utgitt av Bernhard Weller og Sebastian
Horn (ISBN 978-3-658-19671-4).

Her gér vi inn pa to av rapportens kapitler:
«Nutzung von solarenergie im Campusquartier» og

«Solaranlage und Baudenkmal. Zur Gestaltungsaufgave neue Endergietechnik
auf alte Ddcher und Fassaden»

Lenke til rapporten: https://doi.org/10.1007/978-3-658-19672-1

Rapporten tar i all hovedsak for seg den eldre bygningsmassen pad Teknisk universitet
Dresden hvor det er montert solcelleanlegg pa takene. Analysen gjelder fire bygg,
hvor tre av dem har hgy kulturhistorisk verdi. Med dagens solcelleproduksjon er
universitetet 6% selvforsynt med energi og de bruker denne strgmmen selv.
Kapasiteten kan bygges ut til maksimalt 55% selvforsyningsgrad, men da vil i visse
perioder egenprodusert strgm matte leveres ut pa nettet pga. et lavere egetbehov i
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visse perioder. Dette reduserer lgnnsomheten av egenprodusert strgm. Derfor er det
etter veert naturlig a se pa lokal lagring av energi.

Da 90% av universitets totale klimagassutslipp har sin opprinnelse i eget
strgmforbruk som produseres av kull- og kjernekraft, har det veert sveert viktig for
universitetet a sette fokus pa egenproduksjon av ren og fornybar energi. I Dresden
har energilevering fra ekstern strgm 10 ganger hgyere klimagassutslipp enn fra byens
fjernvarmenett. Egenprodusert strgm er derfor langt mer klimagassvennlig enn kjgpt
ekstern strgm.

Rapporten tar utgangspunkt i den tyske stats krav om at bygningsmassen innen 2050
skal veere klimangytrale. Med det faktum at eksisterende eldre bygg er langt mer
energikrevende enn nye bygg, er det serlig viktig & jobbe fram klimagassreduserende
tiltak for den eldre bygningsmassen. Kulturminnebygg utgjor totalt sett ikke en stor
andel av eksisterende bygg, men restaureringstiltak pa slike bygg har en stor
symbolsk betydning. Erkjennelsen er at bygg med hgy kulturhistorisk betydning kun
kan bevares hvis det oppnas

a) god brukerkomfort i bygget og
b) bygget samtidig har lave driftskostnader.

Med dette bakteppe er en kontinuerlig utvikling av bygg ikke bare viktig, men ogsa
helt ngdvendig da byggene ellers kan mister sin bruksverdi. Hvis de stdr tomme og tas
ut av bruk - stdr de i fare for & bli revet.

Utfordringen med solenergianlegg pa kulturhistoriske bygg er & finne en god balanse
mellom

a) den kulturhistoriske verdien,
b) nye klima og miljginteresser og
c) krav fra myndighetene.

Det gjelder a finne en balanse i spenningsfeltet mellom disse tre forhold.
Hovedoppgaven ligger i & jobbe fram akseptable lgsninger ved integrasjon av solceller
i bygg med hgy kulturminneverdi. Fglgende aspekter ma ivaretas pa en
tilfredsstillende méte

Kulturminneaspekter,
bygningskonstruksjoner og
gkonomien.

Evalueringer som KA har gjennomgatt beskriver samspillet mellom
eier/tiltakshaver og vernemyndigheter som det aller viktigste for a lykkes.

Allerede i 1998 initierte Deutsche Bundesstiftung Umwelt «300 Kirchengemeinden for
die Sonnenenergie» (Norsk: «300 menigheter med solenergi»). I dette prosjektet ble
bortimot 50 solcelleanlegg montert pa kirkebygg frem til &r 2000. Ved siden av
solceller pa kirkebygg er en rekke anlegg montert pd andre private og offentlig bygg
med hgy kulturhistorisk verdi. Hovedsakelig er det pa kulturhistoriske bygg brukt
integrerte solceller som vanligvis erstatter annet takskall. Selv om det er krevende &
finne gode lgsninger, ser man i etterkant at det i de aller fleste prosjekter var mulig &



finne lgsninger som ble visuelt akseptable for vernemyndighetene og byggeier, og som
ivaretok byggets visuelle historiske karakter.

Generelt ser man at i eksisterende bygg oppnas de alle beste lgsningen nar
tekniske anlegg installeres sa ubemerket som mulig, slik at tekniske
installasjoner i minst mulig grad forstyrrer det visuelle uttrykket som bygget
opprinnelig uttrykte. Dette gjelder for alle nye typer tekniske anlegg.

Hallenkirche St. Antonius i Dresden, var det fgrste kulturhistoriske bygg som fikk
tillatelse til & montere et solcelleanlegg. Et mindre anlegg stod ferdig i 2001, etter at et
heldekket solcelleanlegg ikke ble godkjent.

Hallenkirche St. Antonius, Drescien Lébtéu, lenke Ev.-Luth. kirke, Dresden Lobtau, lenke

De tekniske framskritt i solcellebransjen har fort til at det nd er mulig & fremskaffe en
stor variasjon i typer paneler med ulike farger, former, stgrrelser og for eksempel
med matte overflater. Det er fullt ut mulig & montere paneler med matt gra overflate.
Det gjelder a finne det beste estetiske resultat som passer inne i byggets uttrykk.

Ved prosjektering av et solcelleanlegg er det ogsa viktig med en grundig analyse av
takets beereevne. En brannsikkerhetsplan skal utarbeides i samarbeid med lokalt
brannvesen, se for gvrig kapittel 3.4.

Den evangeliske kirken i Tyskland jobber omfattende og bredt med klima- og
miljgspersmal hvor Die Energiewende er et sentralt tema. Kirken har en felles nasjonal
nettside: https://umwelt-evangelisch.de.

Det er ogsa opprettet et nettverk, www.kirum.de, med til nd 700 menigheter som har
innfart eller skal innfgre en sertifisering for kirkelig miljgmanagement som jobber
etter EU EMAS-retningslinjer for miljgmanagement og miljgrevisjon.

Den katolske kirken i Tyskland har pa samme vis tatt klima- og miljgspgrsmal pa stort
alvor og viser til gode resultater i sine rapporter. Her en informasjonsside fra Den
katolske kirken i Freiburg, www.ebfr.de/umwelt, som har innfgrt omfattende
retningslinjer for kirkens klima- og miljgvern.

Generelt er det slik i Tyskland at det er Byantikvaren eller Fylkesmannen (bade pa
krets- og delstatsniva) som gir tillatelse til endringer pa bygg med hoye
kulturminneverdi.
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6.2

Sverige

I Sverige har vernemyndighetene til na gitt én (Stuguns nya kyrka) tillatelse til
montering av solceller pa kirketak. Tre kirker (Fldackebo kyrka, Atvids stora kyrka og
So6dra Kedums kyrka) har fatt avslag. Svenska kyrkan har utover dette de siste arene
installert flere solcelleanlegg pa andre typer bygg og stgrre anlegg pa bakken.

Svenska kyrkan har i lengre tid jobbet med et prosjekt Solenergi i skyddade
kyrkomiljoer som skal munne ut i en veileder for montering av solceller. Til dette
arbeidet har kirken mottatt ca. SEK 1,0 mill. forskningsmidler og skal i slutten av 2019
avgi en rapport/veileder. I den forbindelsen var Harald Ringstad, KA, 14. november
2018 pa et symposium i Stockholm arrangert av Svenska kyrkan.

P& symposiet presenterte Linkdpings stift sine miljgambisjoner:

Minskad el-anvindning med 25% till
2020 och 50% till 2045

Andelen egenproducerad el ska vara
20% 2020

Endast miljomdrkt/egenproducerad
fornybar el 2020

Eldningsolja ej huvudenergikdlla
2020/minskat med minst 50%, ingen
anvdndning 2045

Gron fjarrvirme ska viljas nar det dr
mojligt

I 2020 skal Linkopings stift ha 20% egenprodusert fornybar energi. I 2017 produserte
de allerede 2570 MWh egenprodusert fornybar energi.

Fordelene med solpanel pa kirketak beskriver Linkopings stift slik:

Original svensk tekst

Norsk oversettelse

Kyrktak ar stora, rakt i soder och
ofta utan skuggning.

Kyrkan ofta uppsdkrad.
Takmaterialet ofta bytt ett antal
ganger.

Fd permanenta ingrepp/litt att
dterstdlla.

Liigre underhdll pd mdlade sédertak?
Ett reellt bidrag, en inspiration och
ett Gudsrikestecken.

Kirketakene er store, er vendt mot
s@r og utsettes for lite skygge.
Kirken har ofte allerede store
inntakssikringer.

Taket er vanligvis byttet ut flere
ganger.

Opprinnelig taket kan
gjenopprettes.

Lavere vedlikehold enn behandlede
sgrtak.

Et reelt bidrag, en inspirasjon og et
tegn pa Guds rike.




étter den informasjon KA \
sitter pa blir Sveriges farste
kirketak med solceller montert
ilgpet av februar-mars 2019
pa Stuguns nya kyrka (1896) i

Stuguns forsamling.
Godkjenning ble gitt av

Léansstyrelsen i Jamtland lan
Q9.03.2018 (433-4263-2016). /

Stuguns nya kyrka (1896) som snart far solceller

Presentasjonen, «En kulturhistorisk konsekvensanalyse», blir i sin helhet vedlagt
denne rapporten, vedlegg 4. KA sitter pd andre nyttige dokumenter til dette prosjektet.
Her en kort sammenfatning av prosjektet som ble presentert 14. november 2018 i

Stockholm.

Sammanfattning

Nar ett beslut i den har storleksordningen skall goras
kravs noggrann eftertanksamhet. For och nackdelar
bér vagas mot varandra och diskuteras i flera led innan
beslut fattas.

FORDELAR MED PROJEKTET
Det finns flera fordelar som talar for att det kan vara

en god idé att placera solpaneler pa Stuguns kyrkas
tak. Kyrkan varms i dagslaget upp med direktverkande
el, med egen produktion av solel skulle forsamlingen
dels spara in en stor del av sina elkostnader och dels
gdra en uppenbar insats for miljén.

Att anldggningen pa taket &r reversibel ger ocksa en
klar fordel och den kommer [@mna mindre spar pa
byggnaden an vad tidigare uppvarmningsanordningar
gjort.

| Riksantikvariedmbetets regeringsbrev frén &r 2000
beskrivs att kulturmiljoarbetet ska ha en drivande kraft
i omstallningen vilket kan tolkas som en ingéng for att
nyttja kulturmiljéer for tillverkning av gron el frén
fornyelsebara kallor. Aven det nationella kulturmilja-
mélet frén 2014 "Ett hallbart samhélle med en mang-
fald av kulturmiljoer som bevaras, anvands och
utvecklas”™ ger méjlighet till samma tolkning. Dessa
b&da nationella mal for kulturmiljovarden talar for att
det kan vara ett godtagbart beslut att placera
solpaneler pa Stuguns kyrka

db SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

RIKSANTIKVARIEAMBETET

| det nationella och regionala miljomalet God bebyggd
miljo beskrivs att "Natur- och kulturvarden ska tas
tillvara och utvecklas. Byggnader och anlaggningar ska
lokaliseras och utformas pa ett miljoanpassat satt och
3 att en l&ngsiktig god hushallning med mark, vatten
och andra resurser frimjas.” Att placera solpaneler pa
Stuguns kyrkas tak ar ett satt att utveckla natur- och
kulturvirden s att en mer l&ngsiktig hushallning med
resurser uppnas. Dessutom ar detta ett av sju
prioriterade miljomal inom Jamtlands [&n under de
narmsta aren.

HINDER FOR PROJEKTET
De argument som istéllet talar for att det skulle vara

en samre idé att placera solpaneler just p& Stuguns
kyrka ar givetvis varderingen av kyrkan dar dess varde
till stor del ligger i att kyrkan upplevs som autentisk
och oférandrad sedan nybyggnationen. Har skulle ett
modernt inslag som solpaneler givetvis pdverka
upplevelsen av kyrkan.

Taket har ocksd anordningar far taksékerhet i form av
takstegar och luckor som paverkas av en anlaggning
med solpaneler. Innan beslut om solpaneler kan géras
maste ett férslag for de andringar som kravs pa taket
tas fram och godkannas

BESLUTSTAGANDE
D4 varje vardering ar en subjektiv bedomning av

objektet i frdga kan det vara klokt att lta flera sak-
kunniga yttra sig i fréga om Stuguns kyrkas kultur-
historiska varden.

Dartill kan en diskussion med kunniga inom de
regionala miljomalen inom lanet ocksd vara till fordel
infor beslutet

Ytterligare kontakt med Hasjo pastorat for att fa en
klar bild av motivet bakom ansikan och deras tankar
om fortsatt miljoarbete kan ocksa ge goda farut-
sattningar for ett vél grundlagt beslut i fragan_ Finns
till exempel alternativa placeringar av solpaneler pa
andra byggnader eller i energipark, hur skall elen
anvandas och till vad (uppvarmning, fordonsstall med
mera) ar fragor vars svar kan ge djupare grund fér
beslutstagande.

Riksantikvariedmbetet i Sverige behandler og godkjenner endringer pa kirkebygg.
Folgende lovgrunnlag gjelder i 4 kap Kyrkliga kulturminnen:

§ 1 Kulturhistoriska varden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser dr skyddade enligt bestmmelserna i detta kapitel

§ 2 Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vardas och underhallas sé att deras
kulturhistoriska virde inte minskas och deras utseende och karaktdr inte forvanskas
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§3 Kyrkobyggnader som dr uppforda fore utgdngen av dr 1939 far inte pa nagot
vdsentligt sdtt fordndras utan tillstdnd av ldnsstyrelsen.

Her en konkret vurdering av Riksantikvariedmbetet i 2007 (ref. 75) vedrgrende
Flackebokyrka:

= Det saknas stod i KML for att tillata en minskning av ett stort
kulturhistoriskt virde och en allvarlig forvanskning av en
kyrkobyggnads utseende och karaktdr

= Vid en tillstandsprévning sker normalt en vdgning mellan
funktionella fordndringskrav och bevarande av kulturhistoriska
vdrden.

= Atgarder kan tilldtas endast om det foreligger en rimlig balans
mellan vad den enskilda férsamlingen forlorar pa att inte fa
genomfora den planerade dtgdrden och vad det allmdnna vinner
i form av att kyrkans kulturhistoriska virde bevaras.

= KAE ska betraktas som en kompensation for den
forfogandeinskrinkning skyddsreglerna i 4 kap innebdr.
Utrymmet for att betrakta en sadan forfogande inskrdnkning
som oproportionerlig i ett enskilt fall bor ddirfér vara mindre.

KA har mer informasjon fra Riksantikvarieambetet om Flackebo kyrka.

I forbindelse med en sgknad for montering av solceller méa det utarbeides og
vedlegges en konsekvensanalyse. Men rammevilkdrene for en slik konsekvensanalyse,
dvs. hvilke objektive kriterier som skal legges til grunn, mangler og gjar
sgknadsprosessen vanskelig og krevende. Rammevilkar skal nd komme i kirkens nye
veileder.

I Sverige kan vedtak fra vernemyndighetene paklages i rettssystemet, dvs. ikke som i
Norge hvor departementet utgver denne rollen. Etter det KA kjenner til har den
Svenska kyrkan palagd et par av Riksantikvariedmbetets negative vedtak i det
Svenske rettssystemet. De avsagte dommene har ikke gitt kirken medhold.

6.3 England
I England er det montert solcelleanlegg pa om lag 180 kirketak.

KA har stilt klimarddgiver Ruth Knight, Church of England, Church House i
Westminster, noen spgrsmal vedrgrende montering av solceller pa kulturhistoriske
bygg. Sparsmal og svar gjengis under og er fritt oversatt til norsk.

1. Hvordan er saksgangen nar det skal sgkes om & montere solcellepaneler pa
kulturhistoriske bygg?

Svar: Saksgangen er den samme som for andre bygg og md innom kommunens
plan- og bygningsetat. I tillegg md en kirke ha godkjenning fra bispekontoret (en
sdkalt faculty), etter kirkelige lovverk, og om kirken er fredet, tillatelse fra
verdslig antikvarisk myndighet (LBC), siden solcellepaneler er montert pd kirkens
ytre skall.



2. Hva er vernemyndighetene opptatt av ved montering av solceller pa kirkebygg?

Svar: Synligheten fra omgivelsene er fortsatt et problem, men vi har sett
bevegelse pa dette fra Historic England (den nasjonale vernemyndigheten) og til
en viss grad fra lokale vernemyndigheter og planleggere. Konsistensen i rddene
angdende bruk av paneler kan veere et problem med paneler, siden der er mer
sannsynlig d fa tillatelse til montering i et omrdde, men ikke i et annet. Historic
England ber om dokumentasjon pd hvordan elektrisiteten fra solpanelene skal
brukes fordi de vil vite at det er gjort en ordentlig analyse av de miljomessige
fordelene av prosjektet.

Det sies at vernemyndighetene kan overtales der miljofordeler er vesentlige og
folgene for kulturminneverdiene er minimale til tross for at inngrepet er synlig.

Cloudesley Trust Sustainable Buildings Project i Islington er i sin avsluttende fase.

Der er 24 kirker evaluert, og 9 kirker har fatt anbefalt solcellepaneler. Jeg har
forstatt at alle har fatt tillatelse og vil gd videre for april 2019, da
subsidieperioden gdr ut.

3. Er det utviklet eller publisert nasjonale eller sentrale metoder og objektive kriterier
for vurdering av den estetiske effekten av solcellepaneler pa kulturhistorisk viktige
bygninger?

Svar: Ikke det jeg vet om, men Historic England har nettopp oppdatert sin PV-
veiledning (som har Gloucester Cathedral solcellepaneler pa forsiden!)
Https://historicengland.org.uk/images-books/publications/eehb-solar-electric/

KA kommentar: En fremtidig arbeidsgruppe bor gjennomga denne veilederen.
4. Omtrent hvor mange kirkebygg i England har i dag montert solceller?

Svar: Antallet kirkelige bygg (inkl. menighetshus, hjem og skoler) er over 800,
men av spesifikke kirkebygg er det neermere 180. Du kan se et kart her
https://facultyonline.churchofengland.org/renewables

Se ogsd en oversikt over Miljoprogrammets arbeid her https://fftf.org.uk/Taking-
Charge -av-Change-kirke-of-England

5. Finnes det forskning som har sett pa spenningsfeltet som oppstar nar nye klima og
miljginteresser, og krav fra myndighetene mgter idealene og kravene for & beskytte
kulturminneverdiene?

Svar: Jeg har veert involvert i Sustainable Traditional Building Alliance (STBA) i
noe tid, og deres arbeid dreier seg om dette og faren for upassende montering. Se
monteringshjulet http://www.responsible-retrofit.org/wheel/.

KA kommentar: En fremtidig arbeidsgruppe bgr se neermere pa dette verktoyet.

En av deres grunnleggere Neil May (som dessverre gikk bort for noen mdneder
siden) skrev det vedlagte vedlegget om dette (jeg er redd dette er et utkast). Det er
en pagdende policyspenning knyttet til energimaltallene for nybygg og som derfor
viser at gamle eiendommer er lite effektive, til stross for deres innebygde karbon
og, for kirkers del, store evne til @ holde pd varme. Robyn Pender fra Historic
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England forventer jeg vil kunne peke pa mer forskning pa dette enn jeg. Jeg jobber
med henne og en kirkemiljo-rddgiver for d etablere et prioriteringssystem for a
hjelpe kirkene til G tenke pa minimering av inngrep. Hun bruker ofte bygningers
ytelsestrekant, building performance triangle, som jeg ogsd finner nyttig nar jeg
snakker med menigheter om dette.

Her et utdrag av noen avsnitt som illustrere hva hans arbeid gikk ut pa:

Dette dokumentet identifiserer ngkkelverdier og forutsetninger, eller det som kan
kalles: paradigmet, av vanlig beerekraft som vitenskapelig positivisme (hvor kun
det som er madlbart er ekte og materielt), skonomisk neoliberalisme (som
forfekter et foreldet syn pa samfunnet bestdende av rasjonelle, selvinteresserte,
bruksmaksimerende individer, et begrep om fremgang som gkonomisk vekst og
tro pd markeder og «den usynlige hdnden» som den viktigste mdten G oppnad
denne veksten) og en smal menneskerettighetsideologi (basert primeert pa ideen
om individuelt valg). Disse kombinerer i et bestemt fremtidssyn som er
teknologisk, individualistisk, konkurransedyktig og utopisk. Det er en visjon som
ser pd fortiden som noe avleggs.

Vi foreslar at kulturarv pd den annen side er eller burde veere basert pd ulike
forutsetninger, pa et annet paradigme, som er basert pd ikke-materielle verdier
(som skjonnhet og sannhet) samt materiell virkelighet, som prioriterer pdkobling
og relasjoner (ikke bare til fortiden, men ogsd mellom mennesker, natur, kultur
og det andre) i stedet for bare konkurranse og individuelle rettigheter, og en
forstadelse av fortiden ikke som uutviklet eller primitiv, men like forskjellig og

gyldig.

Forskjellen og inkompatibiliteten mellom det som kan kalles kulturarvs-
paradigmet og beerekraftparadigmet er hovedgrunnen til utelukkelse av
kulturarv og kultur fra fremtidens visjoner som omtalt i beerekraftsbegrepet. Vi
viser hvordan argumentene for inkludering eller ekskludering er knyttet til
dypere forutsetninger om mennesker, om formdlet og om kunnskap. Vi viser
hvordan kulturarv og tradisjoner er en trussel mot noen kjerneverdier i det
moderne vestlige samfunn.

Men vi viser ogsd forvirringen i mye av kulturminnetenkningen, spesielt ndar det
gjelder beerekraft, men ogsa med hensyn til dens kjerneverdier. Konsekvensen er
at kulturminnearbeidet enten er tvunget inn av beerekraftsagendaen eller virker
ganske irrelevant for den. Det er en virkelig fare for at dette resulterer/leder til en
ytterligere tilsidesetting av kulturminneverdiene.

Vi undersoker derfor hvordan en klarere forstdelse av kulturarvverdier og deres
plass i den fremtidige debatten kan utvikles. Vi gjor dette gjennom @ se pd gamle
bygninger, deres bruk, deres rolle i samfunn, og forholdene de etablerer mellom
mennesker, natur og annet. Dette forer til en pluralistisk forstdelse av
kulturarvverdier og en mdte G klassifisere gamle bygninger pd etter ulike forhold,
deres bruk og deres mening.

Dette dokumentet foreslar at denne pluralistiske forstdelsen er viktig ikke bare
for fremtidens gamle bygninger, men ogsa for folket i denne verden og det



naturlige miljoet. Det viktigste argumentet/hovedargumentet er at kulturelt
mangfold, hvorav kulturarv og gamle bygninger er viktige deler, er avgjorende
for utviklingen av vdre ideer om og ikke minst fremtiden for alle/alle folk pa
denne planeten.

Det er viktig fordi det gir et annet syn enn det vanlige beerekraftparadigmet, som
faktisk er det klassisk politiske, sosiale, skonomiske og vitenskapelige
paradigmet hos de dominerende samfunnene i den moderne verden. Denne
forskjellen er viktig fordi bare ved a forsta forskjellige syn pa verden, forskjellige
paradigmer, kan vi se vart eget dominerende paradigme, vare forutsetninger og
praksis, i perspektiv. Og bare pa denne mdten kan vi unnslippe dagens beinharde
logikk i gjeldende ideologi og utforske og utvikle friske nye ideer og mdter a leve
pa. Dette er viktig, spesielt hvis dagens paradigme ikke klarer G bevare var
verden eller til og med gdelegger den helt eller delvis. Selv om man mener at vdrt
naveerende paradigme i utgangspunktet er riktig i sine forutsetninger, md alle
paradigmer og alle antagelser veere i motsetning til andre, og md underkaste seg
kritikk og giennomgang av dem som tror pd noe annet. Levende arv av kulturarv
og gamle bygninger, forstdtt riktig, gir en sterk kontrast til vart ndvceerende
verdenssyn.».

KA kommentar: En fremtidig arbeidsgruppe som befatter seg med kriterier for
montering av solceller pa kirkebygg, ber ta for seg dette dokumentet og trekke ut
nyttige aspekter. Dokumentet foreligger KA.

7 Stor variasjon av lgsninger

7.1 Fordelene med solceller pa kirketak

En viktig grunn til at det har veert spesielt interessant og leannsomt med solceller pa
kirketak, har veert at kirkebygget i utgangspunktet oppfyller flere viktig kriterier for
god solstrgmproduksjon og -gkonomi. Lindkjgping stift omtaler noen fordeler, i tillegg
har vi fort opp et par i tillegg:

Kirkene ligger ofte pa en hgyde som gir god solinnstraling. \
Kirketakene er store.

Kirketaket peker mot syd, noe som gir god soleksponering.

Kirketaket utsettes vanligvis for lite skygge.

Kirkens autentiske uttrykk kan gjennom drhundrer allerede ha blitt redusert,
da taket ofte er blitt byttet ut flere ganger.

Et solcelletak kan tilbakefgres til det opprinnelige taket.

Et solcelletak har mindre vedlikehold enn et tradisjonelt takskall.

Kirken har ofte store og fordyrende inntakssikringer.

\ Solceller er et reelt miljgbidrag, en inspirasjon og et tegn pa Guds rike. J
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7.2 Forskning og utvikling, stadig nye lgsninger

Forskning og utvikling av solceller er i en rivende utvikling. Jevnlig kommer nye typer
og lgsninger som for eksempel integrerer paneler i byggingsskallet, badde for vegg og
tak. Integrasjon pa nye bygg er langt enklere da panelene allerede er med i
arkitektens utforming av bygget. Her blir integrerte paneler nesten usynlige
elementer i bygget. Derfor er det ogsa blitt helt vanlig &8 montere solceller pa fasader.
Lavere priser pé solcellepaneler har fgrt til at det ogsa kan veere billigere & erstatte
klassisk bygningsskall med solcellefasader.

P4 storre takflater blir det mer og mer vanlig & etablere grentomréader som tjener
ulike formal som blant annet vannmagasinering og/eller matproduksjon. Da er det
naturlig & bruke byggets fasade til solceller for stremproduksjon eller solfanger for
varmtvannproduksjon.

Nedenfor viser vi noen nyere muligheter for takskall med integrert solceller.

12019 kom tradisjonelle taksteiner med integrert
solceller fra Skarpnes. Steinene markedsfares
av Sun-Net (www.sun-net.no) og lgsningen er et
fullt integrerte solcellesystem kombinert med
ordingre takstein og har samme stgrrelse, vekt
og form som tradisjonell takstein. Solsteinen er
ogsa laget av samme materiale som vanlig
takstein og innehar de samme egenskapene som
en ordineer takstein nar det gjelder vanntetthet
og estetikk — samtidig som de generer elektrisitet
ved hjelp av et lite solcellelaminat integrert pa
toppen. Solcellene parallellkobles, noe som
forenkler montering og gker sikkerheten.

Skarpnes takstein med og uten solceller.

Sunstyle som leverte solceller til Strand kirke har né utvidet produktserien innen
pigmenterte solcelletakstein med fargene mursteinsrod og skifergrd. Overflaten av
mursteinsrgd og skifergra solcelletakstein er na utfert med strukturert glass. Dette
optimaliserer glassets transmisjon som forbedrer fargoppfatningen fra ulike vinkler.
De nye solcelletaksteinene til hgyre pa bilde under er ca. 15% dyrere og har ca. 16%
lavere effekt enn de svarte panelene til venstre som ble brukt pa Strand kirke.

Sunstyle med solcellepaneler i to nye farger.


http://www.sun-net.no/
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Eksempler pa takplater og takstein med integrerte solceller. Kilde: Roofit solar

Eksempler pi takstein med integrerte solceller. Kilde: AF, Sverige

g AF Sverige
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7.3 Eksempler pa gjennomfgrt solcelleprosjekter pa kirketak i andre land

Det er pa verdensbasis montert solceller pa over 2000 kirker. Nedenfor vises noen
eksempler pa ulike lgsninger med solcellepaneler pa kirketak. Vi ser at resultatet er
varierende. Enkelte anlegg er integrert pa en smidig mate som gir et godt visuelt
resultat, mens andre lgsninger er mindre vellykket. Enkelte prosjekter har gitt et
sveert upassende og stygt resultat, og skulle etter KAs syn ikke ha veert gjennomfort pa
denne méaten. Nedenfor ulike eksempler hentet fra internett.

I ® sailer - Fotolia

Lutherkirche St. Afra, Meifden, lenke Kirkenavn ukjent, lenke


https://www.solarthemen.de/index.php/2018/10/13/erleichterung-fuer-pv-auf-denkmaeler-in-nrw/
https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/einsatzbereiche/kirchen
https://lb.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kirche_Elvange_(Beckerich)_01.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bugenhagenkirche_(Greifswald-Wieck)
http://www.aw-bunke.de/index.php/projektauswahl/kirchen/lutherkirche-meissen
https://stock.adobe.com/no/images/an-old-church-with-solar-panels-on-the-roof/64764014

Solceller pé taket ved Vatikanet, Italia Katolsk Kirke, Ettingen, Sveits, 60 KW solcelleanlegg, lenke

Ble bestemt allerede i 2007, link Bilde: Solvatec, 2013

| 3 W | ¢ —

Bartholomauskirche in Nordheim, lenke St. Otmarsberg Klosterkirke, lenke

Montasje i 2000, 5,1kW, Foto: P. Schmelzle, Dekker 150% av klosterets energibehov
Foto: Meyer Burger

Evaluering av solcelleprosjekt Strand kirke | Juni 2019


https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/energie-solaire
http://www.buergerkraftwerk.de/index.php?id=429
https://www.solvatec.ch/referenzen/top-referenzen/spezielle-anlagen/
https://www.photovoltaik.eu/Archiv/Meldungsarchiv/article-586602-110949/kirchen-setzen-auf-solaranlagen-.html
https://www.kirche-nordheim.de/website/de/nordheim/photovoltaik
https://www.ee-news.ch/de/article/34878/abtei-st-otmarsberg-kirchendach-mit-pv-anlage-versorgt-kloster&page=
http://www.solarserver.de/solarmagazin/artikeljuni2003.html
http://www.ee-news.ch/de/solar/article/26454/solvatec-gelungenes-photovoltaik-kirchendach-in-ettingen
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Evangelischen Kirche, lenke Katolsk Kolliken kirke, Sveits, lenke

St Michael with St Mary, Church Square, Melbourne, Fotokavalkade Lenke  Newslink



https://www.apf-elektrotechnik.de/wir-ueber-uns/referenzen.html
https://www.solaragentur.ch/node/823
https://news.energysage.com/solar-panels-for-churches/
https://blog.heatspring.com/non-profit-solar-financing-options/
http://melbourneparishchurch.org.uk/index.php/information/our-solar-panels/shrinking-the-footprint
http://melbourneparishchurch.org.uk/index.php/information/our-solar-panels/independent-on-sunday-article
http://melbourneparishchurch.org.uk/index.php/information/our-solar-panels/independent-on-sunday-article

Marshalswick Baptist Church, lenke Katolsk St. Georg kirke, Burgwalde, lenke

#242659569

Kirkenavn ukjent, lenke 7 Kirkenavn ukjent, lenke

Vedlegg

Vedlegg 1: Riksantikvarens vurderinger

Vedlegg 2: Biskopens godkjenning

Vedlegg 3: Multiconsult forstudie, eget dokument

Vedlegg 4: Enova sluttrapport, eget dokument

Vedlegg 5: Stuguns nya kyrka Kulturhistorisk konsekvensanalyse, eget dokument
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https://www.axitecsolar.com/news/solar-modules-on-french-churches/
http://www.startribune.com/st-paul-church-celebrates-new-solar-panels/166255546/
http://www.solsticeenergy.co.uk/community.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Georg_(Burgwalde)
https://stock.adobe.com/no/images/france-picturesque-village-of-sainte-honorine-la-guillaume/59208224
https://stock.adobe.com/no/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aimage%5D=1&k=church+solar+panels&order=relevance&safe_search=1&search_page=1&limit=100&acp=&aco=church+solar+panels&get_facets=1&asset_id=242659569
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Vedlegg 1

SAKSBEHANDLER INNVALGSTELEFON TELEFAKS

Hans-Henrik Egede-Nissen +47 229404 04

VAR REF DERES REF sl b

e . - . DERES DATO www.riksantikvaren.no

ARK. A - Kirk
2 VAR DATO

232 (Strand) Strand - Ro 07.09.2015 KOP|

Stavanger bispedemmerad
Lagardsveien 44
4010 STAVANGER

Strand kirke, Ryfylke -
Seknad om utbedring av tak og installasjon av solcellepanel pa taket -
Riksantikvarens vurdering

Vi viser til seknad oversendt 15.5.2015 med vedlagt saksmateriale. Saken gjelder tiltak pa tak og
installasjon av solcelleanlegg ved Strand kirke.

Bruk av solcelleanlegg pa takflater er et positivt miljotiltak. Samtidig er det et dilemma for
kulturminneforvaltningen. Det er bra at historisk bygningsmasse tar i bruk miljovennlig
teknologi, likevel kan solcelletak pa kirkebygninger forandre bygningens utseende i stor grad.
Vi trenger mer kunnskap om bruk av solcelleanlegg, og Riksantikvaren vil derfor akseptere
«Strand PlussKirke» som et proveprosjekt. Vi understreker at valg av lesning ber skje pa
kulturminnets premisser, slik at vesentlige kulturminneverdier ikke svekkes.

Bakgrunn: Strand kirke og middelalderkirkegard

Strand kirke er en langkirke i laftet treverk oppfert i 1874 etter tegninger av arkitekt Conrad
Fredrik von der Lippe. Kirken er listefort som bevaringsverdig. I henhold til Kirkerundskriv T-
3/2000 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljoverndepartementet, skal
planer om endringer i kirken og sterre vedlikeholdsarbeid, legges fram for Riksantikvaren til
uttalelse. Det er biskopen som fatter endelig vedtak i saken.

Kirkebygget er i umiddelbar neerhet til den automatisk fredete middelalderkirkegarden
(Askeladden- ID 85590-4), og danner dens avgrensning mot nord.

Alle inngrep i et fredet omrade eller i en sikringssone pa fem meter fra kulturminnets ytterkant,
samt tiltak i naeromradet som kan skjemme kulturminnet, skal behandles av Riksantikvaren
etter kulturminnelovens § 8. [ henhold til kulturminnelovens § 3 forste ledd skal ingen uten at
det er lovlig etter § 8 sette i gang tiltak som er egnet til & skade, edelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule, eller pd annen mate utilborlig skjemme et automatisk fredet
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje.

Vi gjor oppmerksom pa at eventuelle tiltak i forbindelse med prosjektet som berorer Strand
middelalderkirkegard krever soknad om dispensasjon fra fredningen.

Prosjektet «Strand PlussKirke»

Prosjektet «Strand PlussKirke» er et pilotprosjekt i regi av Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon (KA) og Strand kirkelig fellesrad. Prosjektet har som mal a redusere
energiforbruket, samt a gjore Strand kirke til en nettoleverandor av energi.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 3809
Dronningensgate 13 « Pb. 8196 Dep. « 0034 Oslo *» TIE 22940400 ¢ www.ra.no



Det sokes om tillatelse til utbedring av taket og installasjon av solcelle-paneler pa kirkens tak.
Seknaden begrunnes med behovet for full utskifting av undertaket pa grunn av fuktskader og
fokus pd ENOK-tiltak i kirken. Det nevnes i vedlagt rapport at kirkens undertak bor utbedres
samtidig som man remonterer kirkens takskifer, for montering av solceller.
Det skal installeres et integrert solcelleanlegg, der takskiferen erstattes med solcellepaneler pa
kirkens to sorvendte takflater, totalt ca. 185 kvm. Det er foreslatt at skiferen fra disse takflatene
lagres, slik at taket eventuelt kan tilbakefores pa et seinere tidspunkt. Takskiferen pa nordre
takflater skal beholdes, eller eventuelt erstattes av «dummies» som ligner solceller.
[ tillegg skal folgende tiltak for energieffektivisering gjennomfores:

-bytte ut glodepzerer med LED paerer

-installering av stramstyringssentral med ulike varmesoner

-installering av to varmepumper

-etterisolering av vegger og loft

-nye vinduer pa nordsiden

Riksantikvarens vurdering

Riksantikvaren arbeider med utredning av energieffektiviserende tiltak for verneverdig
bebyggelse og er i en innledende fase ndr det gjelder 4 etablere prinsipper for solcelleanlegg i
historisk bygningsmasse. Riksantikvaren vurderer «Strand PlussKirke» som et interessant
preveprosjekt, som mange aktorer kan hente ny kunnskap fra.

Vi forutsetter at:

* prosjektet tar nedvendige brannvernhensyn;
* prosjektet utvikles og gjennomfores i tett dialog med Riksantikvaren;

* nedvendige lastberegninger blir foretatt, slik at man ikke far folgeskader av en eventuell
skjevbelastning;

* all takskifer lagres, slik at det er mulig 4 tilbakefore takets opprinnelige form og
konstruksjon i framtiden.
Vennlig hilsen

Jncte £

Linda Veiby (e.f.)

seksjonssjef wrﬂ MMZL U( g

Hans-Henrik Egefle-Nissen
seniorradgiver

Vedlegg:

Kopi til: KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Postboks 1034 Sentrum, 0104
OSLO/ Strand kyrkjeleg fellesrad, Postboks 115, 4126 JORPELAND

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 3809
Dronningensgate 13 « Pb. 8196 Dep. * 0034 Oslo * TIf: 22940400 * www.ra.no
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Vedlegg 2

DEN NORSKE KIRKE

Stavanger biskop

Strand kyrkjelege fellesrad
Postboks 115
4126 JORPELAND

Dato:  15.09.2015 Virref 13/2373-4 RAH (15/33784) Deres ref:

Svar pa seknad om utbedring av tak og installasjon av solcellepanel pa
taket, Strand Kirke

Wi viser til brev fra mai 2015 med seknad om godkjenning om utbedring av tak og
innstallasjon av solcelle-panel pa taket av Stand kirke.

Kirkeloven § 21 fjerde ledd forste punktum lyder:

Oppforing, utvidelse og nedleggelse av kirke skal godkjennes av departementet.
I delegasjonsvedtak av 15.04.2000 har departementet overfert myndigheten til
godkjenne ombygging og utvidelse av kirkene til biskopene.

Riksantikvaren har i vedlagte brev av 07.09.2015 gitt en uttalelse i saken. Seknaden har
ogsé veert oversendt Kirkeradets radgiver for kitkebygg, Ove Morten Berge.

Stavanger biskop godkjenner seknaden for prosjektet «StrandPlussKirke» som et
preveprosjekt. Det er en forutsetning at det tas hensyn til vedlagte uttale fra
Riksantikvaren. Det forutsettes ogsa at Kirkeradets kirkebyggkonsulent, Ove Morten
Berge, involveres i prosjektet. Han har nylig deltatt pa et kurs om bruk av solsceller.
Det er viktig at den kompetanse og de erfaringene som gjores ved dette prosjektet
danner grunnlag for & vurdere tilsvarende tiltak pa andre kirkebygg.

Vil vil undertreke at det ogsa ma tas hensyn til estetikken ved valg av solsceller.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kirkelovens § 21 fjerde ledd.
Dette vedtaket kan paklages til Kirkedepartementet av kirkelig fellesrad eller andre med

rettslig klageinteresse. Klagefristen er tre uker fra den dag dette vedtaket ble mottatt.
En eventuell klage skal sendes til Stavanger biskop.

Med vennlig hilsen

Jorunn Kraft Vistnes, e.f.

stiftsdirektor Raqgnhild Halle

kulturradgiver
Stavanger bispedemmerid E-post: stavanger biskop@kirkenno  Telefon: 31846270 Saksbehandler
Lagardsveien 44 Web: www kirken no/stavanger Telefaks: 51846271 Ragnhild Halle

4010 STAVANGER Org. nr.: 974 763 222 Bankkontonr: 7694 03 00709



Egne notater



For KA er det viktig & folge med pd innferinger av nye fornybare
energikilder og a4 vurdere deres nytteverdi og muligheter for
kirkebygg. I denne evalueringen har KA sett pa hvordan
solcelleprosjektet pa Strand kirke har svart til mal og
forventninger, og legge grunnlaget for et videre arbeid med det
mal & utarbeide en veileder.

K

Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo
Besgksadresse: Rddhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon 23 08 14 00
Epost: ka@ka.no
www.ka.no




